

布沢川生活貯水池建設事業の経緯

| 年度 | 内容 |
|----------|---|
| 平成 3 年度 | 予備調査開始 |
| 平成 5 年度 | 建設事業着手（ダム計画検討、水文・地形・地質調査等） |
| 平成 6 年度 | 工事用道路着手（測量、設計、道路工等） |
| 平成 9 年度 | 全体計画認可（建設大臣）、環境調査着手 |
| 平成 11 年度 | 基本協定締結（知事 - 清水市公営企業管理者） |
| 平成 12 年度 | 興津川水系河川整備基本方針策定（国土交通大臣同意） |
| 平成 14 年度 | 興津川水系河川整備計画策定（中部地方整備局長同意） |
| 平成 15 年度 | 旧静岡市と旧清水市が合併（新静岡市誕生）、水道事業の統合 静岡県事業評価監視委員会（河川整備計画策定を報告） |
| 平成 17 年度 | 静岡市が政令指定都市に移行 |
| 平成 18 年度 | 全体計画変更認可（工期の変更） |
| 平成 19 年度 | 静岡県事業評価監視委員会（継続妥当） |
| 平成 20 年度 | 基本協定変更（完成期限） 全体計画変更認可（利水計画の内容変更） |
| 平成 21 年度 | 興津川水系河川整備計画変更（利水計画の内容変更） 「布沢川生活貯水池建設促進期成同盟会（会長 静岡市長）」設立 期成同盟会から生活貯水池建設事業促進の要望書が県に提出される * 9/17 国土交通大臣、事業中の全国 143 ダム事業見直しを表明 * 12/3 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」初会合 * 12/15 国土交通大臣が知事へ政策転換への協力を要請 * 12/25 本体工事未着手のダム等 89 事業を検証対象に選定 |
| 平成 22 年度 | * 9/27 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」中間とりまとめ * 9/28 国土交通大臣、83 ダム事業の検証に係る検討を要請（又は指示） 10/26 「布沢川生活貯水池建設事業の検討の場」初会合 |

*は、ダム事業検証に関する国の動向