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流域委員会の議題・進め方 整備計画の策定 意見聴取意見聴取などなど

原案

修正原案

河川整備計画
（案）

治水計画の概要

関係機関

県民(住民)意見
募集手続

決定・公表

第１回

第３回

第５回

平成18年3月9日

巴川遊水地第４工区
浄化対策検討委員会

巴川流域麻機遊水地
自然再生協議会

巴川総合治水対策
協議会

議題－３　今後のスケジュールについて

河川整備計画
原案（案）

第２回 河川の
現状と課題

平成18年10月20日

河川整備の目標

流域と河川
の概要

河川整備計画原案（案）

原案の修正について（修正原案）

第６回

住民意見とその対応

第４回 河川整備の実施

平成19年11月28日


