

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (主)37掛川浜岡線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
1	菊川市堀之内 (宇東跨線橋)	落橋防止工事 N=1式 2024.9~2026.3 掛川支所第2班 0537-226275	片側交互通行 2024.9~2026.3				
2	菊川市赤土	歩道工事 N=1式 2023.3~2024.11 掛川支所第2班 0537-226275	片側交互通行 2024.6~ 2026.11				
3 繰越	菊川市高橋地内 (バイパス)			道路築造工事 L=678.11m 2024.4~2025.3 菊川市建設課 0537-35-0934	無		
4	掛川市満水~ 菊川市西方					電力管路埋設工事 管路L=220m・MH1基 2024.9~2024.12 中部電力パワーグリッド(株) 掛川支社 配電建設G 内海 0537-23-9469	片側交互通行 2024.9~ 2024.12 (うち14日間) MH据付の1日は 夜間規制継続

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (主)69相良大須賀線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
5	牧之原市菅ヶ谷			上水道管理設工事 L=84m 2024.8~2026.2 企業局西部事務所榛南出張所 0548-32-4156	片側交互通行 2024.8~2026.2		

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (主)79吉田大東線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
6	菊川市本所 (矢田部橋)	橋脚補強工 N=1式 2024.8~2025.6 掛川支所工事第2班 0537-22-6275	片側交互通行 2024.11~ 2025.6				
7	菊川市吉沢	側溝工 L=80m 2024.11~2025.3 掛川支所工事第2班 0537-22-6275	片側交互通行 2024.12~ 2025.2				
8	菊川市倉沢地内	区画線工事 N=1式 2024.8~2025.1 掛川支所工事第2班 0537-22-6275	片側交互交通 2024.9~ 2024.12				

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (一)242浜岡菊川線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
9	牧之原市菅ヶ谷			上水道管理設工事 L=1138m 2024.8～2026.2 企業局西部事務所榛南出張所 0548-32-4156	片側交互通行 2024.8～2026.2		
10	牧之原市東萩間 1943-39地先			水道管改良工事 水道用ポリエチレン管 φ20 L= 21.08m 菊川市水道課 0537-73-1115	片側交互通行 (2024/8/10～ 2024/12/20)		

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (一)234吉沢金谷線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
11	菊川市倉沢地内	区画線修繕工事 N=1式 2024.8~2025.1 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互交通 2024.9~ 2024.12				

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (一)244大東菊川線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
12	菊川市高橋地内	L=542.8m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互通行				
12	菊川市高橋地内	舗装工 一式 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互通行				
13	菊川市高橋1831-7 地先			配水管移設工事 ダクタイル鋳鉄管(DIP)φ200 L=5.57m 水道配水用ポリエチレン管φ75 L=6.71m 菊川市水道課 0537-73-1115	片側交互通行 (2024/6/19~ 2024/9/30)		
14	菊川市小沢157-3 地先			水道管改良工事 水道配水用ポリエチレン管φ75 L=137.25m 水道用ポリエチレン管φ20 L= 11.57m 菊川市水道課 0537-73-1115	片側交互通行 (2024/8/10~ 2024/12/20)		

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (一)250菊川停車場伊達方線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
15	菊川市西方地内			反射鏡設置工事 N=1基 2024.6~2024.8 菊川市建設課 0537-35-0934	有		

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (一)251袋井小笠線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
16	菊川市堂山新田 (堂山橋)	塗替塗装工 N=1式 2024.8~2025.3 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互通行 2024.11~ 2025.3				
16	菊川市堂山新田 (堂山橋)	橋梁補修工 N=1式 2024.8~2025.3 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互通行 2024.11~ 2025.3 (1週間程度、終日 全面通行止めの可 能性有り)				
16	菊川市堂山新田 (堂山橋)	舗装補修工 N=1式 2024.12~2025.3 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互通行 2025.1~2025.3				

様式 1

令和6年度 道路工事執行計画表(袋井土木事務所管内)

路線名 (一)386小笠掛川線

番号	工事箇所	道路工事		占用工事等			
		土木事務所施工		公共団体施工		企業施工	
		工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
17	菊川市上平川	道路防草工 L=300m 2024.10~2025.2 掛川支所第2班 0537-22-6275	片側交互通行 2024.11~ 2025.2				