


平成29年2月28日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収と一部の側溝工事を実施しました。
平成28年度は、用地補償と道路工及び舗装工、信号機移設工、道路照明灯設置工を実施しています。

計画平面図



横断図

(整備後)




平成28年11月30日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収と一部の側溝工事を実施しました。
平成28年度は、用地補償と道路工及び舗装工を実施する予定です。

計画平面図



横断図




平成28年5月20日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収と一部の側溝工事を実施しました。
平成28年度は、用地買収と道路工及び舗装工を実施する予定です。

計画平面図



横断図

(整備後)




平成28年2月29日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収の実施と一部の側溝工事をを行います。

計画平面図



横断図




平成27年11月30日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収の実施と一部の側溝工事をを行います。

計画平面図



横断図




平成27年8月20日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収の実施と一部の側溝工事をを行います。

計画平面図



横断図

(整備後)




平成27年5月29日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収や舗装のための土質調査を実施しました。
平成27年度は、用地買収の実施と一部の側溝工事をを行います。

計画平面図



横断図

(整備後)



平成26年11月30日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)





①起点付近




②狭隘部 通行状況

平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収を実施していきます。




平成26年8月31日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)




平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収を実施していきます。

計画平面図




横断図

(整備後)




平成26年5月19日

県道 島田大井川線 防災・安全交付金事業 (島田市東町)



平成25年度は、地形の測量や、横断水路などの設計を行いました。
平成26年度は、事業区間の用地買収を実施していきます。

計画平面図



横断図

(整備後)

