


## 今回の検討範囲と今後の工程

### 1 経緯

平成 22 年 9 月 28 日 国土交通大臣から知事へダム検証に係る検討の要請  
 ※ 検証対象は全国で 84 ダム[直轄等 31、補助 53 (うち生活貯水池は 12)]  
 平成 22 年 10 月 26 日 第 1 回「布沢川生活貯水池建設事業の検討の場」  
 (事業経緯、事業概要、今後の検討の進め方)

### 2 今回の検討範囲



※ 1、※ 2 検討にあたっては、治水の例と同様に、「複数の対策案の立案」と「評価軸ごとの評価」を行う。

### 3 今後の工程

平成 23 年 5 月 16 日 第 2 回「布沢川生活貯水池建設事業の検討の場」  
(事業費の点検、目的別の対策案の選定)

平成 23 年 5 月下旬以降 第 2 回「検討の場」の検討内容に係る意見の聴取

- ・ パブリックコメント (県民意見の募集)  
 広く県民意見を募集する (1 ヶ月間)
- ・ 学識経験者への意見聴取  
 静岡県河川審議会の意見を聴く (5 月 31 日)
- ・ 関係住民への説明  
 説明会を開催し意見を聴く (県民意見募集の期間中)

平成 23 年 (夏) 第 3 回「布沢川生活貯水池建設事業の検討の場」  
(目的別の評価)

平成 23 年 (秋) 第 4 回「布沢川生活貯水池建設事業の検討の場」  
(総合評価、対応方針原案の決定)