



### 3 今後の工程

平成23年11月29日 第4回「布沢川生活貯水池建設事業の検討の場」  
(総合的な評価、対応方針の原案の決定)

平成23年12月中旬～1月中旬(1ヶ月間)

県民意見募集(パブリックコメント)

関係住民への意見聴取(パブリックコメント期間中)

平成23年12月中旬

利水参画者[静岡市]への意見照会

平成23年12月中旬

関係地方公共団体の長[静岡市]への意見照会

平成24年1月下旬

学識経験者[静岡県河川審議会]への意見聴取

平成24年1月下旬

「(県としての)対応方針案」の決定

平成24年1月下旬～2月下旬

静岡県事業評価監視委員会の意見を聴く

静岡県事業評価監視委員会から知事への具申

平成24年3月

「(県としての)対応方針」の決定

国土交通省へ報告