

はばたき橋の開通見通しのお知らせ

- 1 はばたき橋は、国道150号富士見橋や谷口橋、島田大橋付近の交通渋滞緩和を図るため、また、空港アクセス道路としても主要な路線であることから、平成13年度から整備を進めてきました。
- 2 未買収地については、土地収用法に基づく手続を経て、静岡県が所有権を取得しましたが、明渡期限（平成24年3月7日）を過ぎても、明渡しが行われないため、代執行手続がなされているところであり、4月12日に、10月11日を履行期限とする戒告書が送付されました。
- 3 今後、平成25年初めごろに、工事に着手し、平成25年秋までに開通する見通しです。
- 4 物件撤去が所有者により早期に行われれば、開通が前倒しとなるため、引き続き、所有者に御理解いただけるよう努めていきます。

時期	内容
平成13年12月14日	主要地方道島田吉田線 道路区域決定（静岡県）
平成20年9月2日	事業認定申請（静岡県）
平成21年10月14日	事業認定告示（国土交通省中部地方整備局）
平成22年9月24日	収用裁決申請・明渡裁決の申立て（静岡県）
平成23年9月7日	収用裁決・明渡裁決（静岡県収用委員会）
平成23年11月7日	所有権取得（静岡県）
平成24年3月7日	明渡期限
平成24年3月8日	代執行請求（静岡県）
平成24年4月12日	戒告書送付（静岡県知事：履行期限 平成24年10月11日）
平成24年 秋	代執行実施予定
平成25年 初頭	工事着手予定
平成25年 秋	開通予定

※ 平成25年 秋の開通予定時期は、それぞれの手続に要する標準的な期間を見込んだものであり、今後前倒しとなる場合があります。

平成24年4月13日 静岡県

【問合せ先】

静岡県島田土木事務所 （電話）0547-37-5272

平成25年秋までに「はばたき橋」が開通

富士山静岡空港へのアクセス道路の整備は着実に進んでいます。

