

豪雨災害減災協議会スケジュール

資料4

□ 第1回協議会 (H29.2月)

- 設立の背景と目的及びスケジュール
- 現状の水害リスクや取組状況の共有 (県から)
- 減災目標の共有
- 目標達成に向けた今後の取組

○国の検討成果

- 「中小河川におけるホットライン活用ガイドライン」 (H29.2.6)
- 「地域の水害危険性の周知に関するガイドライン」 (H29.3.24)

○国通知

水位周知河川等の指定促進について (H29.3.24)

□ 幹事会 (H29.5月)

- ホットライン体制の構築
- 目標達成に向けた課題の共有
- 各主体における取組の検討と調整

○ホットラインの活用訓練 (H29.6月)

実施可能な市町と各土木事務所

○水防法改正 (H29.6.19施行)

○国通知

水防災意識社会再構築に向けた緊急行動計画について (H29.6.20)

作業部会による取組み方針 (素案) の取りまとめ

□ 幹事会 (H29.12月)

- 各主体の取組の取りまとめ
- 「取組方針」 (案) の作成

○国の検討成果

- 「中小河川緊急治水対策プロジェクト」 (H29.12.1)

□ 第2回協議会 (H30.1月)

「取組方針」の決定、公表
(H29~H33の5ヶ年で取組可能な減災対策)

□ 統合協議会準備会

□ 統合協議会 (H30.5月予定)

国・県の減災協議会を統合

統合協議会において、平成33年度まで取組方針をフォローアップ (PDCA)